

**Intervento di consolidamento costone tra Via Rampe Paradisiello e Viale Paradisiello**

3 FASE - ESECUZIONE LAVORI																
1	ALLESTIMENTO AREE DI CANTIERE	2 GIORNI	■													
2	PULIZIA E DISGAGGI	10 GIORNI		■	■											
3	STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE	20 GIORNI				■	■									
6	RIPRISTINO MURETTI	40 GIORNI						■	■							