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Introduzione 

 

Nell’ambito delle attività condotte da Sma Campania spa, in relazione all’accordo quadro sottoscritto 

con Regione Campania di cui al protocollo n° 8272/2017 del 04/08/2017 che prevede interventi di 

messa in sicurezza di aree del demanio regionale bonificate da rifiuto, si è provveduto ad 

approvvigionare materiale necessario alla esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza già ultimata 

dei seguenti siti e ripuliti da rifiuto: 

 

n sito ordine lavoro chiusura cantiere 

1 Castelvolturno: litorale lido gallo n° 35 - 12/04/2017 verbale chiusura 16/10/2017 

2 
Villa literno: ex campo sperimentale                                              

via provinciale n° 21 
n° 35 - 12/04/2017 verbale chiusura 16/10/2017 

3 Pozzuoli: via sibilla ingresso spiaggia 
n° 1  15/09/2017 - prot.2017. 

0610397 
verbale chiusura 16/10/2017 

4 Pozzuoli: via sibilla lato strada 
n° 1  15/09/2017 - prot. 

2017.0610397 
verbale chiusura 16/10/2017 

5 Pozzuoli: via sibilla lato ferrovia n° 1  15/09/2017 - prot. 0610397 verbale chiusura 16/10/2017 

6 Giugliano in Campania: via sorbe rosse                                                 
n° 3  07/11/2017 - prot. 

2017.0731859 
verbale chiusura 20/12/2017 

7 
Giugliano in Campania: via s. Caterina da 

Siena                               
n° 1  15/09/2017 - prot. 0610397 verbale chiusura 17/01/2018 

8 

Casandrino: strada provinciale ex strada 

statale 162 nc asse mediano lato opposto                     

via santa Caterina 

n° 1  15/09/2017 - prot. 0610397 verbale chiusura 17/01/2018 

9 Casandrino: via marinaro                                            

n° 1  15/09/2017 - prot. 0610397 

verbale chiusura 29/01/2018 

10 Casandrino: via Paolo Borsellino                              verbale chiusura 29/01/2018 

11 Pompei: via spinelli                                                                                n° 4  09/01/2018 - prot. 0015896 

verbale chiusura 08/03/2018 12 Pompei: via 3 ponti                                                               n° 4  09/01/2018 - prot. 0015896 

13 Torre Annunziata: via Muzio Tuttavilla                                              n° 4  09/01/2018 - prot. 0015896 

14 
Giugliano in Campania: area presso centro 

commerciale auchan. 
n° 5  26/02/2018 - prot. 0129100 verbale chiusura 13/04/2018 
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I cantieri di cui allo specchietto precedente, sono stati seguiti in qualità di “direttore tecnico” dallo 

scrivente arch. Mauro Argenio coadiuvato dai colleghi Giuseppe Conti e Giuseppe Cutillo dell’ufficio 

tecnico SMA Campania spa. 

Le fasi di controllo dei lavori, supervisione e supporto tecnico, si sono svolte per tutti i cantieri come di 

seguito: 

 Sopralluogo congiunto con i tecnici i Demaniali ai fini della definizione delle tipologia degli 

interventi; 

 Proposta di intervento e contabilizzazione delle opere; 

 Approvazione della proposta d’intervento da parte della committenza Demaniale a mezzo 

“ordine di lavoro”; 

 Apertura cantiere ed esecuzione delle opere concordate ed autorizzate; 

 Esecuzione delle opere e controllo a mezzo di sopralluoghi periodici; 

 Ultimazione dei lavori, verbalizzazione congiunta e contabilizzazione a SAL; 

 

Caratteristiche tipologiche dei siti 

 

I siti messi in sicurezza nell’ambito del citato protocollo di intesa, hanno denotato caratteristiche 

ricorrenti che in linea di massima consentono di poter stabilire i seguenti criteri di standardizzazione. 

1) Perimetrazione di aree sottoposte a cavalcavia di superstrada (asse mediano, S.S. 7 ecc.), 

collocate in aree urbane o periferiche; in alcuni casi in adiacenza di strade urbane ed in altri casi 

confinanti con beni del demanio regionale o proprietà private, terreni o abitazioni. 

Nella maggioranza dei siti si è riscontrato un suolo costituito da terreno vegetale; solo in alcuni 

casi è stata riscontrata pavimentazione in asfalto o cemento, sui quali è stato più complicato 

eseguire l’installazione della recinzione,  a causa della necessità di eseguire lo scavo dei 

bicchieri con attrezzatura perforante per l’alloggiamento dei paletti stessi. 

2) Perimetrazione di aree in prossimità di zone Demaniali a carattere di protezione speciale quali 

riserve naturalistiche o balneari; prevalentemente confinanti con strade urbane e beni di 

proprietà privata o Demaniale. 

Nella maggioranza dei siti è stato necessario collocare le recinzioni al disopra di muri 

perimetrali preesistenti; pertanto adattando opportunamente la collocazione mediante staffe o 

piastre. 
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3) Perimetrazione di aree a protezione di beni del Demanio Regionale dismessi, al fine di evitare 

l’intrusione ed il danneggiamento; prevalentemente confinanti con beni di proprietà privata o 

Demaniale, spesso lontane da strade urbane o extraurbane. 

Nella maggioranza dei siti si è riscontrato un suolo costituito da terreno vegetale. 

Tecniche di installazione delle perimetrazioni 
 

In relazione alle tre tipologie di siti riscontrati e sintetizzati al paragrafo precedente, si è proceduto alla 

installazione delle recinzioni rispettivamente con le tecniche descritte come di seguito: 

a) Installazioni su terreno vegetale asfalto o cemento: perforazione del terreno vegetale o 

demolizione del manto di asfalto o cemento, alloggiamento dei paletti e dei montanti dei 

cancelli ove previsti, chiusura dei bicchieri mediante cemento confezionato sul posto, 

collocazione della rete ai paletti mediante legatura con filo di ferro plastificato. 

b) Installazioni su muretti perimetrali preesistenti: collocazione di piastre e staffe appositamente 

predisposte, saldatura dei paletti sulle predisposizioni, collocamento della rete sui paletti 

mediante legatura con filo di ferro. 

Installazione dei cancelli come alla lett. a) ove previsti. 

c) Installazioni a protezione di aree demaniali: perforazione del terreno vegetale per 

l’alloggiamento dei paletti a sezione circolare, chiusura dei bicchieri mediante cemento 

confezionato sul posto, collocazione di rete metallica elettrosaldata in pannelli mediante 

saldatura ai paletti. 

Installazione dei cancelli come alla lett. a) ove previsti. 

 

Organizzazione del cantiere e attrezzature utilizzate 
 

In relazione alle installazioni di cui al paragrafo “caratteristiche dei siti”, è possibile definire la seguente 

organizzazione del cantiere e delle attrezzature utilizzate. 

 Messa in sicurezza dell’area di lavoro mediante l’apposizione di cartellonistica e segnaletica in 

prossimità della zona di lavorazione ed in adiacenza delle vie di circolazione ove presenti; 

 Collocazione dell’automezzo aziendale dotato di generatore di corrente in prossimità dell’area 

di lavoro al fine di consentire l’utilizzo di saldatrice, perforatrice elettrica, trapano, 
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smerigliatrice orbitale, compressore e consentire lo spostamento delle stesse e del materiale con 

il progressivo avanzamento del cantiere lungo il perimetro dell’area da recintare;  

 Scarico del materiale necessario alla esecuzione delle lavorazioni in quantità non superiore alle 

quantità giornalmente lavorabili a causa dell’assenza di idoneo sito di stoccaggio sul cantiere 

chiuso ed opportunamente vigilato; 

 Esecuzione delle lavorazioni giornaliere e smobilitazione del cantiere a fine turno di lavoro. 

Tempi unitari – ore lavorate 
 

Con riferimento alle diverse tipologie di sito che in alcuni casi hanno consentito rapide perforazioni dei 

suoli poiché in presenza di terreno vegetale ma che in altri casi sono risultate estremamente lunghe e 

farraginose poiché in presenza di asfalto o cemento e non sempre l’attrezzatura a disposizione è risultata 

essere all’altezza delle caratteristiche morfologiche del sito, in particolar modo nella fase iniziale delle 

attività, è possibile quantificare in termini di ore lavoro l’attività condotta come segue: 

50 mt di installazione/ giornata lavorativa che per la squadra composta mediamente da quattro lavoratori 

si traduce in:  

32 h/50 mt lineari di perimetrazione e quindi:  1,56 h/ml. 

In tale conteggio sono computate le ore di pausa fisiologica, il trasferimento della squadra sul cantiere 

spesso collocato anche diversi chilometri rispetto alla sede di partenza della squadra nonché i tempi di 

installazione del cantiere di messa in sicurezza e di scarico materiale e attrezzature dall’automezzo 

aziendale. 

 

Rischi per la salute e la sicurezza 
 

Trattandosi di attività edilizia si ritiene debbano essere valutati tutti i rischi connessi a questo tipo di 

lavorazioni opportunamente circoscritte alle tipologie, alle mansioni ed alle attrezzature come innanzi 

descritte e nella considerazione che tali lavorazioni sono condotte in prossimità di strade principalmente 

urbane o terreni di proprietà privata o Demaniale con forte presenza di erbacce infestanti. 

Una valutazione più dettagliata è rimandata all’analisi del rischio propria del documento di valutazione 

redatto per lo specifico cantiere. 
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Materiali 

I materiali, scelti di volta in volta a seconda delle caratteristiche del sito ed in accordo con i tecnici 

dell’ufficio tecnico manutenzione del Demanio Regionale incaricati ai sopralluoghi e D.L., hanno 

consentito di stabilire l’utilizzo sistematico delle seguenti tipologie: 

 

Art. Descrizione del materiale e utilizzo sul sito specifico 

NP001 

Cancello in ferro zincato di misura standard pari a l. 4,00 mt x  h. 2,00 mt. - incernierato a 

montanti laterali scatolari 10 x 10 cm di lunghezza cadauno mt 3.00 di cui un metro da 

conficcarsi nel terreno, ante da mt 2,00 cad. in profilato scatolare 4 x 2 cm, pannello dell’anta 

costituito da rete elettrosaldata 10 x 10 cm diametro 6 mm saldata sul telaio, predisposto per 

utilizzo con catenaccio e barre piatte saldate cm 4.00 di rinforzo sulle ante e disposte a croce; tale 

tipologia di cancello è stata utilizzata in misura di n° 1 – 2 per ciascun sito perimetrato, ad 

eccezione del sito di Castel volturno detto “sorbe rosse” ove sono stati collocati n° 4 cancelli a 

causa della vastità del sito. 

La collocazione in opera è stata effettuata dalla squadra di installazione aziendale Sma 

Campania, che ha proceduto al preventivo scavo degli alloggiamenti nel terreno e la successiva 

cementazione dopo la collocazione dei montanti laterali portanti le ante; in ultimo è stata 

effettuata la tinteggiatura verde del cancello nel suo complesso e l’apposizione di cartellonistica 

identificante l’azienda e l’ente Regionale.   

 NP002 

Paletto a T in ferro e colore verde preverniciato, l. 2,50 mt., da utilizzarsi per la collocazione di 

rete di recinzione del tipo da giardino; predisposto con 3 fori passanti per consentire 

l’alloggiamento dei tiranti; tale tipologia è stata utilizzata per tutti i siti perimetrati di cui allo 

schema precedente e collocati a distanza di circa 2,50 mt. per una profondità di 0,50 mt. previa 

realizzazione di foro per l’alloggiamento successivamente cementato con bicchiere di 

calcestruzzo confezionato sul posto al fine di migliorare la stabilità e la resistenza alla rimozione 

o all’urto accidentale. 

Successivamente alla collocazione del paletto nel terreno o nell’asfalto a seconda del sito, sono 

stati collocati in misura di tre filari i cavi di tensione necessari all’ancoraggio della rete di 

recinzione. 

NP003 

Rotoli di rete in acciaio plastificato a maglia romboidale del tipo per recinzioni da giardino; h. 

2.00; tale tipologia è stata utilizzata per tutti i siti perimetrati di cui allo schema precedente.  

La stessa adagiata sul fronte dei paletti a T è stata ancorata con fili di legatura in misura di 

cinque legature ogni metro quadro di rete; in alcuni casi si sono utilizzati rotoli da 25 mt. ed in 

altri casi rotoli disponibili in misura di 50 mt. 

La plastificazione dei fili della rete consente una resistenza alla ossidazione maggiore rispetto ad 

altre tipologie presenti sul mercato oltreché rispondere ad una esigenza di buon rapporto qualità 

prezzo richiesta dal committenza Regionale; inoltre l’intreccio delle maglie che evita le saldature 

consente una flessibilità e mobilità utili all’adattamento alle varie tipologie di terreno sulle quali 

la si è installata, oltreché un agevole stoccaggio in deposito. 

E.04.15.10.c 

Rete elettrosaldata con acciaio B450C; tale tipologia è stata utilizzata per alcuni dei siti 

perimetrati di cui allo schema precedente. Trattasi di rete elettrosaldata normalmente utilizzata 

per la realizzazione di massetti cementizi armati. 

Tale materiale è stato utilizzato in pannello 3,00 mt. x 2,00 mt. ed in maglia 10 x 10 cm diametro 
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filo 6 mm oppure diametro filo 8 mm a secondo delle richieste del committente Regionale; in 

alcuni casi è stata collocata per altezza 3,00 mt. ed in altri casi in altezza 2,00 mt. – per ciascuno 

dei casi descritti è stata utilizzata come recinzione di sicurezza all’uopo dei rotoli di cui al 

NP003, poiché è stata esplicitamente richiesta dal committente Regionale al fine di realizzare 

una perimetrazione maggiormente rimuovibile ed inaccessibile quale i siti di Villa Literno, 

Casandrino via Borsellino e via Marinaro, nonché a completamento laterale alla installazione di 

alcuni cancelli d’ingresso quali i siti di Pozzuoli o Castelvolturno. 

I pannelli sono stati fissati tra di essi e sui pali in ferro costituenti il supporto, mediante punti di 

saldatura effettuati dal personale Sma Campania spa direttamente sul sito. 

L’opera di completamento finale ha consistito nella tinteggiatura mediante vernici di colore 

verde e l’apposizione di cartellonistica identificante l’azienda e l’ente Regionale.   

E.19.10.30.a 

Profilati tubolari in acciaio diam. mm 50,  lungh. 3.00 mt. Sp. 3 mm; tale tipologia è stata 

utilizzata per alcuni dei siti perimetrati di cui allo schema precedente.  

Trattasi di profilati che sono stati utilizzati come supporto alla installazione delle reti di cui alla 

voce E.04.15.10.c e ai pannelli zincati di cui alla voce E.16.10.20.b mediante collocazione nel 

terreno o sul suolo di asfalto previo realizzazione dello scavo per l’alloggiamento 

successivamente cementato mediante bicchiere di cemento confezionato sul posto. In alcuni casi 

il paletto è stato sezionato in dimensioni inferiori e successivamente collocato su apposite staffe 

di ancoraggio di cui alla voce E.11.10.10.a  mediate saldatura al fine dell’alloggiamento su 

muretti di cemento esistenti su alcuni dei siti messi in sicurezza quali i siti di Pompei via Tre 

ponti, via Spinelli nonché il sito di Pozzuoli di ingresso alla spiaggia demaniale. 

E.01.40.30.b 

Sabbia di fiume vagliata e lavata; tale tipologia è stata utilizzata per tutti i siti perimetrati di cui 

allo schema precedente. 

Il materiale in abbinamento alla voce E.06.10.10.a si è reso necessario al fine del 

confezionamento del cemento utilizzato al riempimento mediante colatura dei bicchieri di 

rinforzo realizzati a supporto dei paletti a T di cui alla voce NP002 nonché dei montanti dei 

cancelli di cui alla voce NP001 oppure nei casi in cui è stato installato il paletto di cui alla voce 

E.19.10.30.a.  

Il miscelamento al cemento è stato effettuato sul posto dagli operatori Sma Campania spa con 

acqua per l’impasto trasportata mediante serbatoio e collocato sull’automezzo aziendale. 

E.06.10.10.a 

Cemento fornito in sacchi da 25 kg cad., del tipo 32,5 R. tale tipologia è stata utilizzata per tutti i 

siti perimetrati di cui allo schema precedente. 

Il materiale in abbinamento alla voce E.01.40.30.b si è reso necessario al fine del 

confezionamento del cemento utilizzato al riempimento mediante colatura dei bicchieri di 

rinforzo realizzati a supporto dei paletti a T di cui alla voce NP002 nonché dei montanti dei 

cancelli di cui alla voce NP001 oppure nei casi in cui è stato installato il paletto di cui alla voce 

E.19.10.30.a.  

Il miscelamento alla sabbia è stato effettuato sul posto dagli operatori Sma Campania spa con 

acqua per l’impasto trasportata mediante serbatoio e collocato sull’automezzo aziendale vista 

l’impossibilità di approvvigionarsi quotidianamente con mezzo autobotte di cemento fresco 

preconfezionato, visto i costi elevati in funzione delle modeste quantità quotidiane utilizzate sui 

singoli cantieri. 

R.05.20.60.a 

Acciaio in barre della tipologia “ferro per armatura” utilizzato in alcuni dei siti perimetrali di cui 

allo schema precedente; tale materiale trasportato in cantiere in barre è stato sezionato sul posto 

ed utilizzato in pezzature inferiori rispettivamente come tirafondo alle fondazione dei bicchieri in 

cemento alla base dei montanti scatolari dei cancelli di cui alla voce NP001 oppure come saette 

di rinforzo posti posteriormente ai paletti a T quali controventi alla recinzione di cui alla voce 

NP003 ed in misura di 2 controventi ogni 25,00 mt. lineari. 
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In alcuni casi come il sito di Castelvolturno località lido Gallo, è stato utilizzato quale passante 

in ferro per l’ancoraggio delle piastre di acciaio sulle quali sono state saldati i paletti in ferro a 

supporto della rete metallica perimetrale. 

I controventi sono stati saldati ai paletti e cementati al suolo con bicchiere di cemento colato. 

C.05.10.35.b 

Filo di ferro zincato utilizzato in matasse e della tipologia preverniciata su tutti i cantieri in 

abbinamento alla rete metallica di cui alla voce NP003; trattasi di filo di ferro della sezione da 

1,8 mm e 2,8 mm, utilizzato rispettivamente quale filo di legatura o filo di tensione in 

abbinamento ai materiali di cui alle voci NP002 ed NP003. 

E.16.10.20.b 

Rete in acciaio zincato a maglia rettangolare diametro 1,8-2,2 della tipologia in pannelli rigidi di 

dimensioni 120 cm x 100 cm., utilizzati per la messa in sicurezza di alcuni siti di cui allo schema 

precedente ed in abbinamento ai paletti di cui alla voce E.19.10.30.a; tale tipologia è stata 

utilizzata per la messa in sicurezza dei siti di Pozzuoli ingresso lato mare, Pompei via tre ponti e 

via Spinelli. 

E.11.10.10.a 

Ferro lavorato per staffe, grappe e simili; in tale tipologia di materiale confluiscono lavorazioni 

specifiche di completamento principalmente consistenti in: piastre di ancoraggio a cavallotti 

realizzate specificatamente per la collocazione dei paletti di cui alla voce E.19.10.30.a per la 

messa in sicurezza del sito di Castelvolturno località lido Gallo, nonché lavorazioni in ferro 

marginali quali staffe e graffe utilizzate sporadicamente per la messa in sicurezza di alcuni siti. 

E.04.60.10.c 

Chiodi forgiati per carpenterie; della tipologia in pacchi utilizzati in abbinamento alla voce 

E.04.60.10.c al fine di realizzare le casseforme necessarie al contenimento del cemento resosi  

necessario al ripristino di tratti di murature di cemento sulle quali sono state successivamente 

collocate le perimetrazioni di alcuni siti quali Torre Annunziata via Muzio Tuttavilla e Pozzuoli 

ingresso spiaggia. 

E.04.60.10.c 

Legname di abete in tavolame di spessore 3 cm utilizzato in abbinamento alla voce E.04.60.10c 

di cui al punto precedente, al fine di realizzare le casseforme necessarie al contenimento del 

cemento resosi  necessario al ripristino di tratti di murature di cemento sulle quali sono state 

successivamente collocate le perimetrazioni di alcuni siti quali Torre Annunziata via Muzio 

Tuttavilla e Pozzuoli ingresso spiaggia. 

P.01.10.10.a 

Morali e correntini in abete utilizzato in abbinamento alla voce E.04.60.10c di cui al punto 

precedente, al fine di realizzare le casseforme necessarie al contenimento del cemento resosi  

necessario al ripristino di tratti di murature di cemento sulle quali sono state successivamente 

collocate le perimetrazioni di alcuni siti quali Torre Annunziata via Muzio Tuttavilla e Pozzuoli 

ingresso spiaggia. 

E.12.30.20.d 

Tassello ad espansione in acciaio utilizzato per l’ancoraggio delle staffe di cui alla voce  

E.11.10.10.a, al fine di collocare le stesse alla muratura esistente ed utilizzate ai fini della 

collocazione dei paletti necessari alla installazione della rete metallica del cantiere di 

Castelvolturno località litorale lido Gallo, nonché per i siti di Pompei via tre ponti e via spinelli. 

Tasselli ad espansione utilizzati in diversa misura da 9 a 25 cm., secondo esigenza. 

E.21.50.50.b 
Smalto sintetico per ferro di colore verde; tale tipologia è stata utilizzata per tutti i siti perimetrati 

di cui allo schema precedente ed in abbinamento alle voci NP001 e E.04.15.10.c. 

E.21.50.10.b 

Antiruggine all'ossido di ferro; tale tipologia è stata utilizzata per tutti i siti perimetrati di cui allo 

schema precedente ed in abbinamento alle voci NP001 e E.04.15.10.c., preventivamente alla 

stesura della vernice. 

R.05.40.90.a 
Malta tixtropica fibrorinforzata in sacchi e confezionata sul posto, utilizzata in alcuni dei siti di 

cui al precedente schema ed in particolare per il ripristino di tratti di murature esistenti ai fini del 

rinforzo strutturale e successiva collocazione delle piastre di ancoraggio dei supporti della 
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recinzione.  

Materiale utilizzato per i siti di Castelvolturno località lido Gallo e Torre Annunziata località via 

Muzio Tuttavilla. 

R.05.40.20.a 

Adesivo epossido per incollaggi, sigillature o additivante utilizzato in alcuni dei siti di cui al 

precedente schema ed in particolare per la collocazione dei passanti in  acciaio utilizzati per il 

fissaggio delle piastre di ancoraggio di cui alla voce E.11.10.10.a e relativamente al sito di 

Castelvolturno località lido Gallo.  

E.16.30.10.a 

Premiscelato per intonaco pronto fine fornito in sacchi; utilizzato in alcuni dei siti di cui al 

precedente schema ed in particolare per il ripristino e la finitura dei muretti  esistenti dei cantieri 

di Pozzuoli ingresso spiaggia, Pompei via tre ponti e via spinelli, nonché per il cantiere di 

Casandrino in via Borsellino. 

 

Il Tecnico 

Arch. Mauro Argenio  

________________________ 

 

             

 


