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LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO DI COPERTURA EDIFICI:
OFFICINA E MAGAZZINO, EX ALLOGGIO CUSTODE, EX EDIFICIO MENSA, EDIFICIO FILTROPR.,
CAB.TRASF., MOTORI COCLEE SOLL. I, MOTORI COCLEE SOLL. I, CAB. TRASF., CAB.ELET.,TORRINO
CHIARIFLOC., CENTR. PROD. ARIA COMP., STAZIONE POMP. FANGHI PRIMARI, STAZIONE POMP.
ACQUA SERVIZI E ANTINCENDIO, PORTINERIA, TORRINO ISPESSITORI PRESSO L'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DI NAPOLI EST SITO IN VIA DE ROBERTO - NAPOLI
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ID__|Nome attivita Durata |G-8 |G-5 |G-2 |G2 |G5 |G8 |G11 |G14 |G17 [G20 |G23 |G26 [G29 [G32 |G35 |G38 |G41 | G44 |Ga7 | G50 |G53 | G56 |G59 |G62 | G65 | G68 |G71 |G74 |G77 |G8o |G83 | G86 |G89 [|G92 | Go5 |Gos |G101 | G104
1  |Duratadei lavori 100 g ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : : : : v
2 Allestimento del cantiere 59

3 Realizzazione ponteggio 109

4 Impermeabilizzazione solaio di copertura edifici 55¢

5 Rimozione scassalina e posa della nuova 159

6 Realiazzazione massetto solaio copertura edificio officina e magazzino 29

7 Rimozione lucernari esistenti edificio officina e magazzino 29

8 Installazione vetri per lucernari edificio officina e magazzino 59

9 Pulizia generale dell'area di cantiere 39

10 Smobilizzo del cantiere 39
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