Consolidamento costone alla Via Selva Pera

3 FASE - ESECUZIONE LAVORI															
1	PULIZIA E PREPARAZIONE DEL TERRENO	7 GIORNI													
2	REALIZZAZIONE PALIFICATA	30 GIORNI													
3	REALIZZAZIONE PALI SOTTOFONDAZIONE MURO	5 GIORNI													
4	REALIZZAZIONE MURO IN C.A.	10 GIORNI													
5	PARAMENTO IN PIETRA LOCALE	10 GIORNI													
6	TRACCIAMENTO	5 GIORNI													
7	STENDITURA RETI	60 GIORNI													
8	CHIODATURE E INIEIZIONI	60 GIORNI													
9	POSA DELLE FUNI E TENSIONAMENTO	60 GIORNI													